

ГРАФИК ОСТАНОВОК КОТЕЛЬНЫХ ОАО "ТЕПЛОЭНЕРГО" ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА 2025г.

№п/п	Наименование котельной	Период проведения ремонта	Примечание
1.	Котельная Пушкарские дачи (д/сад)	с 11 августа по 24 августа	
2.	Котельная Северный (д/сад)	с 11 августа по 24 августа	
3.	Котельная с. Сорокино (д. сад)	с 12 мая по 25 мая	
4.	Котельная Центральная	с 11 августа по 24 августа	
5.	Котельная ПВЛ	с 12 мая по 25 мая	
6.	Котельная м-н «Углы»	с 19 мая по 1 июня	
7.	Котельная с. Котово (д.сад)	с 26 мая по 8 июня	
8.	Котельная с. Лапыгино (д.сад)	с 26 мая по 8 июня	
9.	Котельная «Больничного комплекса»	с 23 июня по 6 июля	
10.	Котельная м-он Заречье 6	с 16 июня по 29 июня	
11.	Котельная м-он Заречье 13	с 16 июня по 29 июня	
12.	Котельная м-он Заречье 14	с 16 июня по 29 июня	
13.	Котельная с. Архангельское (д.сад)	с 30 июня по 13 июля	
14.	Котельная Юго-Западного района	с 24 июня по 7 июля	
15.	Котельная с. Озёрки (д.сад)	с 30 июня по 13 июля	
16.	Котельная с.Монаково	с 21 июля по 3 августа	
17.	Котельная Жилого массива	с 15 июля по 28 июля	
18.	Котельная с. Городище (д. сад)	с 28 июля по 10 августа	
19.	Котельная квартал «Старая мельница»	с 28 июля по 10 августа	
20.	Котельная м-он Заречье 12	с 11 августа по 24 августа	
21.	Котельная Ледового дворца	с 18 августа по 31 августа	